



# СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "КРАСНО СЕЛО"

1612 София, бул. "Цар Борис III" 124, тел.: 02/895 11 00, факс: 02/895 11 72  
www.krasnoselo.net

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

РКС18-РД93-15/19/

## РАЗЯСНЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 33, АЛ. 2 ОТ ЗОП

02.10.18-

**Относно:** Зададен въпрос по документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Красно село“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г., открита с решение № РКС18-РД-93-15/07.09.2018 г. на кмета на район „Красно село“**

### УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,

Във връзка със зададен въпрос по документацията за възлагане на обществената поръчка и на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП, район „Красно село“ дава следното разяснение на поставените въпроси:

В Проектно-договора, приложен към тръжната документация, чл. 4.1 и чл. 4.2 е определен точно периода съответно на Срока за проектиране и на Срока за изпълнение на СМР.

„Чл. 4.1. Срокът за проектиране е ..... /словом/ календарни дни от датата на регистрационния индекс и приключва с приемо-предавателен протокол за представяне за одобрение на изготвения работен проект.

„Чл. 4.2. Срокът за изпълнение на СМР е ..... /словом/ календарни дни от датата на подписване на акт за откриване на строителна площадка. Срокът за изпълнение на СМР приключва с Удостоверение за въвеждане в експлоатация/Разрешение за ползване/ (ако е приложимо).“

От друга страна, в същия проектно-договор, чл. 5, ал. 1,2 се фиксира 10-дневен срок, в който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съгласува и одобрява предоставения работен проект, което се отразява с подписването на приемо-предавателен протокол.

**Въпрос 1:** 10-дневният срок, в който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съгласува и одобрява предоставения работен проект, следва ли да бъде включен в Срока за проектиране, който „приключва с приемо-предавателен протокол за представяне за одобрение на изготвения работен проект“ или приемо-предавателният протокол, визиран в чл. 5, е втори такъв, удостоверяващ отделно съгласуването на проекта.

**Разяснение:** Съгласно Чл.4.1. от проекта на договор *Срокът за проектиране е ..... /словом/ календарни дни от датата на регистрационния индекс и приключва с приемо-предавателен протокол за представяне за одобрение на изготвения работен проект*, т.е. 10-дневният срок, в който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съгласува и одобрява предоставения работен проект, не следва да бъде включен в Срока за проектиране.

**Въпрос 2:** Кой внася работния проект за съгласуване в заинтересованите инстанции – Пожарна, МВР, след одобрението му от Възложителя – Изпълнителят или Възложителят?

**Разяснение:** Изпълнителя ще има задължение да съгласува изработения инвестиционен проект с всички лица, посочени в документацията за обществената поръчка.

**Въпрос 3:** Съгласно Образец 1 - „Прилагаме линеен календарен график за предложения срок за изпълнение на строително-монтажните работи“ – Означава ли това, че Линеиният календарен график се представя само за СМР и не включва етапа за изготвяне на работния проект?

**Разяснение:** Съгласно Образец 1 от документацията за участие - „Прилагаме линеен календарен график за предложения срок за изпълнение на строително-монтажните работи“, т.е. Линеиният календарен график се представя само за изпълнение на СМР, така както е описано в представения от Възложителя Образец 1 от документацията за участие.

**Въпрос 4:** Трябва ли Линеиният календарен график (респективно срокът, определен за лимитен за поръчката – 240 кал. дни) да отразява технологичното време, необходимо за съгласуване на работния проект, време за издаване и влизане в сила на Разрешението за строеж, както и времето за обжалването му (14 кал. дни), времето за изготвяне на Протокол №2 за откриване на строителна линия на обекта, както и за предаване на обекта Акт 15 и за издаване на Удостоверението за въвеждане в експлоатация?

**Разяснение:** Съгласно документацията за участие – т. 5 Срок за изпълнение на обществената поръчка, стр. 5, Максималният срок за изпълнение по обособените позиции е както следва:

1. Първа обособена позиция: максимално 240 /двеста и четиридесет/ кал. дни, но не повече от 240 /двеста и четиридесет/ кал. дни;
2. Втора обособена позиция: максимално 240 /двеста и четиридесет/ кал. дни, но не повече от 240 /двеста и четиридесет/ кал. дни, т.е. Възложителят е определил лимитен срок за изпълнение на поръчката – 240 кал. дни.

Във връзка с това, съответният изпълнител следва така да предвиди изпълнението на своите дейности, че да не надвиши определения от Възложителя лимитен срок.

Ако отговорът на този въпрос е утвърдителен, как Изпълнителят ще контролира този срок и ще бъде отговорен за възможни закъснения в издаването на разрешения и документи от инстанции и комисии, независещи от него в работата си?

**Разяснение:** Съответният изпълнител не следва да бъде отговорен за възможни закъснения в издаването на разрешения и документи от инстанции и комисии, независимо от него, стига да е спазил посочените в офертата си срокове за изпълнение на предвидените дейности.

С уважение,

**ХРИСТО АПОСТОЛОВ**  
Кмет на район „Красно село“

