



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
 1000 София, ул. Лере 4
 e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
 интернет адрес: <http://www.aop.bg>

**ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
 ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ**

Деловодна информация
 Партида на възложителя: 01260
 Поделение: _____
 Изходящ номер: РКС18-РД93-2 от дата 11/01/2018
 Коментар на възложителя:
 Избор на изпълнител на неотложни конструктивно-укрепителни и съпътстващи ремонтно-възстановителни дейности на обект: Общински културен институт "Красно село" в УПИ I - за културен дом и парк, квартал 15, местност "Хиподрума" по плана на гр. София, с административен адрес гр. София, район "Красно село", бул. "Цар Борис III" № 41

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- Публичен
 Секторен

I.1) Наименование и адрес			
Официално наименование: Столична община - район Красно село		Национален регистрационен номер: 0006963270526	
Пощенски адрес: бул. Цар Борис III № 124			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1612	Държава: BG
Лице за контакт: Любомир Миладинов		Телефон: 02 8951156	
Електронна поща: office@krasnoselo.net		Факс: 02 8951172	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.krasnoselo.net Адрес на профила на купувача (URL): http://krasnoselo.net/content.php?cntid=126			
I.2) Вид на възложителя (попълва се от публичен възложител)			
<input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения		<input type="checkbox"/> Публичноправна организация	
<input type="checkbox"/> Национална агенция/служба		<input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация	
<input type="checkbox"/> Регионален или местен орган		<input checked="" type="checkbox"/> Друг тип: районна администрация	
<input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба			
I.3) Основна дейност (попълва се от публичен възложител)			
<input checked="" type="checkbox"/> Обществени услуги		<input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдых и култура	
<input type="checkbox"/> Отбрана		<input type="checkbox"/> Социална закрила	
<input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност		<input type="checkbox"/> Отдых, култура и вероизповедание	
<input type="checkbox"/> Околна среда		<input type="checkbox"/> Образование	
<input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности		<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____	
<input type="checkbox"/> Здравеопазване			
I.4) Основна дейност (попълва се от секторен възложител)			
<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия		<input type="checkbox"/> Железопътни услуги	

<input type="checkbox"/> Електрическа енергия	<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
<input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение №: РД-0903-8 от 19/06/2015 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 01260-2015-0004(nnnnnn-уууу-хххх)
II.4) Описание на предмета на поръчката неотложни конструктивно-укрепителни и съпътстващи ремонтно-възстановителни дейности на обект: Общински културен институт "Красно село" в УПИ I – за културен дом и парк, квартал 15, местност "Хиподрума" по плана на гр. София, с административен адрес гр. София, район "Красно село", бул. "Цар Борис III" № 41

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: РД-92-Д119 от 02/09/2015 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след <input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка <input type="checkbox"/> рамково споразумение <input type="checkbox"/> динамична система за доставки <input type="checkbox"/> квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: „ИНОС-1“ ООД		Национален регистрационен номер: 831324823	
Пощенски адрес: бул. «Васил Левски» № 114			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1527	Държава: BG
Електронна поща: inos@inos1.com		Телефон: 02 9433036	
Интернет адрес: (URL) www.inos1.com		Факс: 02 9434484	
Изпълнителят е МСП			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора Изпълнение на неотложни конструктивно-укрепителни и съпътстващи ремонтно-възстановителни дейности на обект: Общински културен институт "Красно село" в УПИ I – за културен дом и парк, квартал 15, местност "Хиподрума" по плана на гр. София, с административен адрес гр. София, район "Красно село", бул. "Цар Борис III" № 41			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 550 (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг			

крайна дата _____ дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:	3957363.24	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN: _____			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Финансирането е _____ % от стойността на договора.			

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- договорът е изпълнен
 договорът е предсрочно прекратен
 договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
 договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:			
20/12/2017 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)			
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменян			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1 Чл. 4, ал. 2 от договора - Срокът за изпълнение на СМР за отделните етапи при осигурено финансиране	1. Първи етап: 6 /шест/ календарни месеци; 2. Втори етап: 5 /пет/ календарни месеци; 3. Трети етап: 3 /три/ календарни месеци;	1.График за Етап I, предвиждащ изпълнение на дейностите за Етап I в рамките на 8 месеца, считано от 28.9.2015; 2.График за Етап II.1, предвиждащ изпълнение на дейностите за Етап II.1 в рамките на 4 месеца при спазване на условието на чл. 4, ал. 1 от Договор № РД-92-Д119/02.09.2015 г. 3.График за Етап II.2, предвиждащ изпълнение на дейностите за Етап II.2 в рамките на 4 месеца при спазване на условието на чл. 4, ал. 1 от Договор № РД-92-Д119/02.09.2015 г. 4.График за Етап III, предвиждащ	чл. 43, ал. 2, т. 1, буква „а“ и буква „б“ от ЗОП, поради наличие на непредвидени обстоятелства по смисъла на §1, т. 14б от ДР на ЗОП, а именно забавяне на извършване на строително-монтажните работи съгласно Графика за изпълнение към Договора, породени от: 1. забавяне на процедурата по съгласуване на проекта част ПБЗ в Регионална дирекция на вътрешните работи - сектор „Пътна полиция - КАТ“, Столична община - отдел „Организация и безопасност на движението“ и Столична община - дирекция „Зелена

изпълнение на дейностите за Система", в следствие на което извършването на бетонови работи е преустановено до момента на съгласуване на проекта. Бетоновите работи могат да бъдат законно съобразно изпълнявани след съгласуване на проекта с органите на КАТ.

2. изработване на инвестиционни проекти - преработка по време на строителството, свързано с промяна в етапността на предвидените за извършване строително-монтажни работи с оглед запазване на интересите на всички засегнати страни. От съществуващите 3 (три) етапа се предвижда да станат 4 (четири) етапа. Необходимостта за приемане на нова етапност за изпълнение възникна след започване на строителните дейности, когато беше възможно определянето на нуждите на всеки отделен наемател в сградата при вече реално стартирало строителство.

3. установена необходимост от изменение на одобрения проект, както

	<p>следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> - преработка на проекта по част Конструктивна, която да включва изменение в армировъчните планове и частично изместване на предвидени с одобрения проект шайби; - изготвяне на подробен проектен детайл, необходим за изграждане на фасадата в съответствие с избраната фасадна система от конкретен производител.
<p>IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/></p> <p>Договорът е изпълнен със забавя от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора</p> <p>Причини за забавата (когато е приложимо):</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
(Кратко описание на причините за забавата)	
<p>IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/></p> <p>Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).</p> <p>Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)	
<p>IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):</p> <p>Стойност без ДДС: 3956874.33 Валута: BGN</p> <p>Разменен курс към BGN: _____</p>	
<p>IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____</p> <p><input type="checkbox"/> от възложителя Размер: _____ Валута: _____</p> <p>Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
(Кратко описание на причините за неустойките)	
<p>V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 11/01/2018 дд/мм/гггг

VII: Възложител:**VII.1) Трите имена (подпис):**

Христо Панчев Апостолов

VII.2) Длъжност:

Кмет на район Красно село